




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1
Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 za II kwartał 2015 roku

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	30 czerwca 2015 r.
Data i miejsce sporządzenia	7 sierpnia 2015 r. Łódź
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Aneta Kozłowska - Inspektor w Wydziale Monitorowania Funduszy Unijnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Marta Bazan - Inspektor w Wydziale Monitorowania Funduszy Unijnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną	tel.: 042 663 31 29; 042 663 31 28 e-mail: monitoring@lodzkie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Małgorzata Zakrzewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	 Zastępca Dyrektora Małgorzata Zakrzewska

Naczelnik

INSPEKTOR Wydziału Monitorowania Funduszy Unijnych
Aneta Kozłowska
Edyta Pierzchata

TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZONE NA POZIOME PRIORYTETY INWESTYCYJNE*

Os priorytetowa	Adakcja srodtkow UE**	Kategoria regionu	Zlozone wnioski o dofinansowanie				Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie				Wydatki wykazane przez beneficjentow we wnioskach o plannosci zakwazdzonych przez wlasnie instytucje										
			liczba		wartosc od uruchomienia programu (w z)		liczba		wartosc od uruchomienia programu (w z)		liczba		wartosc od uruchomienia programu (w z)								
			w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wyniskowego dofinansowania (ze srodkow publicznych UE)	wyniskow od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wyniskow kwalifikowalnych	wyniskow od uruchomienia programu	% realizacji zobowiazan UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzajacego kwartalu)	% realizacji zobowiazan UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzajacego kwartalu)	wyniskow kwalifikowalnych	wyniskow od uruchomienia programu	% realizacji zobowiazan UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzajacego kwartalu)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badawczej i innowacji i wzkiezanie zdolnosci do osiagniecia doskonalsci w zakresie badan i innowacji oraz wspieranie srodzkow kompetencji w szczegolnosci tych, ktore leza w interesie Europy.																					
I - Badania, rozwioj i komercjalizacja wiedzy		EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	213 293 726,95	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 1a																					
Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiwborstw, oriodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyzszo, w szczegolnosci promowanie inwestycji w zakresie technologii, innowacji spolecznych, ekoinnowacji, zastosowan w dziedzinie uslug publicznych, tworzenia sieci, pobudzenia popytu, ktastrow otwartych innowacji poprzez inteligentna specjalizacje, oraz wspieranie badan technologicznych i stosowanych, linii pilotazowych, dzialan w zakresie wczesnej walidacji produktow, zaawansowanych zdolnosci produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczegolnosci w dziedzinie kluczowych technologii wspomagajacych, oraz rozpowszechnianie technologii o ogolnym przeznaczeniu																					
I - Badania, rozwioj i komercjalizacja wiedzy	631 352 993,36	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	631 352 993,36	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 1b																					
Priorytet inwestycyjny 2: Wzmocnienie zasobowow TK dla e-administracji, e-urzadnia sig, ewkluczenia spolecznego, ekulturny i e-zdrowia.																					
VII Infrastruktura dla uslug spalcznych	172 099 699,09	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	172 099 699,09	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 2c																					
Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiwborczosci, w szczegolnosci poprzez latwanie gospodarczego wykorzystywania nowych pomyslow oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym rowniez poprzez inkubatory przedsiwborczosci.																					
II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	265 622 206,22	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	265 622 206,22	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 3a																					
Zawagi na fakt, iz w II kwartale br. zostaly zakwazdzone dokumenty programowe umozliwiajace ogloszenie naboru w ramach PI 3a (SCOP), kryteria wyboru projektow, nabiora na projekty konkursow w ramach Dzialania II.1.1. Docizenie biznesu, Poddzialanie II.1.1. Tereny inwestycyjne - zostal ogloszony 20.06.2015 r. Nabior wnioskow o dofinansowanie rozpoczyna sig 17 sierpnia 2015 r. a konczy 27 sierpnia 2015 r. Przewidywana kwota subsej na nabior wynosi 49 249 849 PLN.																					
Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrazanie nowych modeli biznesowow dla MSP, w szczegolnosci w celu umozliwiania.																					
II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	170 939 895,57	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	170 939 895,57	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 3b																					
Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzenia zaawansowanych zdolnosci w zakresie rozwoju produktow uslug.																					
II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	714 806 843,62	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	714 806 843,62	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 3c																					
Priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrodle odnawialnych.																					
IV Gospodarka niskoemisyjna	191 988 967,34	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	191 988 967,34	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 4a																					
Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrodle odnawialnych. Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzadzania energia i wykorzystania odnawialnych zrodle energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.																					
IV Gospodarka niskoemisyjna	561 951 951,36	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogolem dla PI	561 951 951,36	EFRR		0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komentarz do realizacji Priorytetu inwestycyjnego 4c																					
Priorytet inwestycyjny 4b: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow terytorow, w szczegolnosci dla obszarow miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dzialan adaptacyjnych majacych oddzialywanie lagodzace na zmiany klimatu.																					

III. Transport	298 089 821,63	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 4e																					
Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na flakę i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania flakami i katastrofami																					
V. Ochrona środowiska	69 578 835,29	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	69 578 835,29			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 5b																					
Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zapewnienie wykazujących potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.																					
V. Ochrona środowiska	189 821 032,97	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	189 821 032,97			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 6a																					
Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zapewnienia potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie																					
V. Ochrona środowiska	181 618 496,68	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	181 618 496,68			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 6b																					
Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.																					
W. Rewitalizacja i regeneracja endogeniczny regiona	170 682 282,95	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	170 682 282,95			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 6c																					
Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemów, także poprzez program "Natura 2000", zieloną infrastrukturą.																					
V. Ochrona środowiska	51 216 249,45	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	51 216 249,45			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 6d																					
Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów dróg wojewódzkich i trzebrzożnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.																					
III. Transport	670 288 000,00	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	670 288 000,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 7b																					
Priorytet inwestycyjny 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasów) i niskonapięciowych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównowazonej mobilności regionalnej i lokalnej.																					
III. Transport	209 628 958,34	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	209 628 958,34			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 7c																					
Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.																					
III. Transport	385 137 267,10	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	385 137 267,10			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 7d																					
Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.																					
W. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu	250 930 100,71	EFRR	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	250 930 100,71			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 8b																					
Priorytet inwestycyjny 8d Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników																					
VIII. Zatrudnienie	485 095 906,42	EPS	slabej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI	485 095 906,42			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji: Priorytetu inwestycyjnego 8d																					
Z uwagi na fakt, iż w III kwartale br. zostały zatwierdzone dokumenty programowe umożliwiającej ogłoszenie naboru w ramach PI 8i (SZOOP, kryteria wyboru projektów), nabór na projekty ocałkowicie w ramach Działania VIII.1.1. Wsparcie aktywności zawodowej osoby po 29. roku życia przez powołanie urzędy pracy, został ogłoszony 28.06.2015 r., a rozpoczęcie naboru wniosków następuje od 25.06.2015 r. Przewidywana kwota alokacji na nabór wynosi 38 991 400 PLN, co stanowi ponad 10% alokacji przeznaczonej na Działanie VIII.1.1. Po zakończeniu przedmiotowej fazy realizacji zobowiązań UE również wyniesie ponad 10% w stosunku do alokacji UE przeznaczonej na Działanie VIII.1.																					

Priorytet inwestycyjny 8iII Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw												
VIII Zatrudnienie	184 656 411,98	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	184 656 411,98	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iII												
Priorytet inwestycyjny 8iV Równość, mężczyźni i kobiety we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.												
X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie	126 549 457,00	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	126 549 457,00	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iV												
Priorytet inwestycyjny 8iVI Przygotowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w ogólnie	274 649 364,00	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	274 649 364,00	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iVI												
Priorytet inwestycyjny 8iVII Aktywność i zdrowe starzenie się												
X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w ogólnie	80 683 220,00	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	80 683 220,00	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iVII												
Priorytet inwestycyjny 8iVIII Wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejęcia z usług insydualnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.												
VIII Infrastruktura dla usług społecznych	266 861 317,37	EFRR	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	266 861 317,37	EFRR	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iVIII												
Priorytet inwestycyjny 8iIX Wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejęcia z usług insydualnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.												
VIII Infrastruktura dla usług społecznych	747 729 485,29	EFRR	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	747 729 485,29	EFRR	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iIX												
Priorytet inwestycyjny 8iX Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równości szans, aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
IX Włączenie społeczne	393 050 020,34	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	393 050 020,34	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iX												
Priorytet inwestycyjny 8iXU Ułatwienie dostępu do przyszłych emerytur, twarłych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym												
IX Włączenie społeczne	223 496 000,45	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	223 496 000,45	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iXU												
Priorytet inwestycyjny 8iXII Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomicznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia												
IX Włączenie społeczne	62 474 319,13	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	62 474 319,13	EF5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iXII												
Priorytet inwestycyjny 8iXIII Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
VIII Infrastruktura dla usług społecznych	96 165 969,81	EFRR	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ogółem dla PI	96 165 969,81	EFRR	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iXIII												

Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie 1 zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych i pozaformalnych, ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia																					
XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności	207 632 990,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla PI	207 632 990,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10i																					
Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji sily roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez dodatkowe zawołowe i potwierdzanie nabytych kompetencji																					
XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności	28 063 132,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla PI	28 063 132,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iii																					
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwanie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami																					
XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności	308 992 337,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla PI	308 992 337,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv																					
Priorytet Techniczna																					
XI Pomoc Techniczna	283 265 702,91	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej I	844 645 920,31	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej II	1 151 367 945,41	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej III	1 563 142 047,06	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej IV	922 993 542,80	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej V	492 234 614,39	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej VI	1 169 341 868,95	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej VII	535 126 960,27	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej VIII	667 752 318,40	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej IX	679 020 349,92	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej X	481 868 841,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej XI	544 688 458,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla PO (P-PT)	9 054 182 886,51	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem																					
Ogółem dla osi priorytetowej I	844 645 920,31	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej II	1 151 367 945,41	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej III	1 563 142 047,06	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej IV	922 993 542,80	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej V	492 234 614,39	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej VI	1 169 341 868,95	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej VII	535 126 960,27	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej VIII	667 752 318,40	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej IX	679 020 349,92	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej X	481 868 841,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla osi priorytetowej XI	544 688 458,00	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ogółem dla PO (P-PT)	9 054 182 886,51	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

* Ze względu na brak podpisania wniosku do Kontraktu Terytorialnego, nie uruchomiono procedur mających na celu podpisanie umów o dofinansowanie. Allokacja nie obejmuje środków przeznaczonych na realizację ZTI.

** Ze względu na brak wskazanego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego algorytmu do wyliczenia alokacji przedłożonej EFR na PIN dokonano na podstawie kursu z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 29 czerwca 2015 r., tj. 1 EUR = 4,1883

TABLE 2. WSKAZNIKI PRODUKTU IZOSTATU REGIONALNEGO

Oj priorytetowa	L.p.	Nazwa wskaźnika (skrócony opis)	Kategoria regionu (skala)	Wartość wskaźnika w danym okresie										Wartość kumulacyjna					Cel							
				Rok		I Q		II Q		III Q		IV Q		M		K		L		M		K		L		
				2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023		
I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy	1	Liczba projektów naukowych prowadzonych w ramach inwestycji na działalność FIR	skt.	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023	4		
	2	Liczba publikacji naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w strukturach badawczych (CODS)	skt.	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	129	
	3	Wydatki na badania i rozwój (B+R) w projekcie w ramach inwestycji na działalność FIR	EUR	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023	20821277
	4	Liczba przedsiębiorstw wdrażających innowacje w gospodarstwie domowym (COD)	skt.	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023	162
	5	Liczba przedsiębiorstw wdrażających innowacje w gospodarstwie domowym (COD)	skt.	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023	162
	6	Wydatki prywatne na działalność badawczą i rozwojową (R&D)	EUR	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023	180000115
	7	Liczba przedsiębiorstw wdrażających innowacje w gospodarstwie domowym (COD)	skt.	składowy rozwnięty	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2023	144

Wzrost wskaźnika w danym okresie

Wartość kumulacyjna

Cel

Wartość wskaźnika w danym okresie

Wartość kumulacyjna

Cel

1	Liczba inwestycji skierowanych do przedsiębiorstw inwestycyjnych	str.	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw								
2	Liczba przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych) przez instytucje oferujące wsparcie	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
3	Pomoc techniczna skierowana do przedsiębiorstw inwestycyjnych	ha <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
4	Liczba przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
5	Liczba przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
6	Liczba nowych i powstających przedsiębiorstw skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw								
7	Liczba kontraktów zrealizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach wsparcia w zakresie internacjonalizacji	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
8	Inwestycje prywatne skierowane do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	EUR <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
					31			
					488			
					301			
					488			
					488			
					20			
					447			
					27 313 253,70			

1	Liczba inwestycji skierowanych do przedsiębiorstw inwestycyjnych	str.	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw								
2	Liczba przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych) przez instytucje oferujące wsparcie	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
3	Pomoc techniczna skierowana do przedsiębiorstw inwestycyjnych	ha <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
4	Liczba przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
5	Liczba przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
6	Liczba nowych i powstających przedsiębiorstw skierowanych do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
7	Liczba kontraktów zrealizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach wsparcia w zakresie internacjonalizacji	str. <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
8	Inwestycje prywatne skierowane do przedsiębiorstw (z wyjątkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych)	EUR <td rowspan="2">składowy rozkład</td> <td rowspan="2">Analiza</td> <td colspan="2">2015</td> <td colspan="2">2023</td>	składowy rozkład	Analiza	2015		2023	
					—	—	—	—
					31			
					488			
					301			
					488			
					488			
					20			
					447			
					27 313 253,70			

		2015				2023				skalięj rozwoj	Analiza
		—	—	—	—	—	—	—	—		
II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	9	liczba przedsięwzięć w zakresie (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	149
	10	liczba przedsięwzięć w zakresie (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	149
II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	11	liczba przedsięwzięć w zakresie (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	149
	12	liczba wdrożeń przedsięwzięć w zakresie (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	43
II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	13	Wzrost zatrudnienia we wdrożonych przedsięwzięciach (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	256
	14	liczba wdrożeń wdrożeń (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	45
II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka	15	liczba wdrożeń wdrożeń	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	98
	16	liczba wdrożeń wdrożeń (COI)	str.	skalięj rozwoj	Analiza	2015	—	—	—	—	146 976 111

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Jednostka miary	2015		2023		Razem	Opis przedsięwzięcia	Jednostka miary	2015		2023		Razem
			Plan	Prognozowane	Plan	Prognozowane				Plan	Prognozowane			
I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka														
17	Łączna liczba przedsięwzięć strategicznych (COD)	szt.					64							
II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka														
18	Wydatki publiczne na inwestycje strategiczne (KOD)	EUR					9104782							
19	Liczba przedsiębiorstw wdrożonych w celu wprowadzenia innowacji (KOD)	szt.					39							
20	Liczba przedsiębiorstw wdrożonych w celu wprowadzenia innowacji (KOD)	szt.					55							
21	Liczba przedsiębiorstw wdrożonych w celu wprowadzenia innowacji (KOD)	szt.					6							
III Transport														
1	Liczba przewozów międzynarodowych (KOD)	szt./rok					31 700							
2	Liczba samolotów międzynarodowych (KOD)	szt.					100 000							

	3	Całkowita długość przeliczeniowych linii autobusowych (miejscowej)	km	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	—	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	4	Liczba zakładowych jednostek taboru pasażerskiego w trasach transportu autobusowym komunikacji miejskiej	szt.	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	—	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	5	Pojemność składowego taboru pasażerskiego w trasach transportu autobusowym komunikacji miejskiej	osoby	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	7 600	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	6	Liczba przeliczeniowych jednostek taboru pasażerskiego w trasach transportu autobusowym komunikacji miejskiej	szt.	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	—	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	7	Liczba przeliczeniowych jednostek taboru pasażerskiego w trasach transportu autobusowym komunikacji miejskiej	osoby	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	660	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	8	Liczba wyodrębnionych obiektów „parkuj-pid”	szt.	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	—	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	9	Liczba miejsc parkingowych w wydzielonych obiektach „parkuj-pid”	szt.	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	900	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

	10	Liczba miejsc parkingowych dla pieszych w wydzielonych obiektach „parkuj-pid”	szt.	składowy rozwnięty	Rozwnięcie	2015		2023	
						—	—	20	—
Inwestycja do wdrożenia									
III Transport									

18	Całkowita długość przebudowanych i modernizowanych dróg (CCL4)	km	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								87

kwoty w euro (całkowicie)

19	Całkowita długość nowych dróg (CCL3)	km	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								23

kwoty w euro (całkowicie)

20	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich	km	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								13

kwoty w euro (całkowicie)

21	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich	km	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								62

kwoty w euro (całkowicie)

22	Liczba zamierzonych inwestycji transportowych	szt.	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								3

kwoty w euro (całkowicie)

23	Liczba zrealizowanych prac budowlanych polegających na wybudowaniu nowych dróg wojewódzkich	szt.	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								2

kwoty w euro (całkowicie)

24	Liczba wybudowanych odcinków	szt.	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								5

kwoty w euro (całkowicie)

25	Długość wybudowanych dróg powiatowych	km	składowy rozwięzły	Rodzaje inwestycji	2015		2023	
					—	—	—	—
								6

kwoty w euro (całkowicie)

III Transport

III Transport

Lp. kolumny	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka miernicza	Planowane wydatki		Planowane przychody		Planowane saldo		Lp. kolumny	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Planowane przychody		Planowane saldo	
			2015	2023	2015	2023	2015	2023			2015	2023	2015	2023	2015	2023
26	Diagnoz. przebudowanych dróg powiatowych	km							15							

Projekt inwestycyjny 76 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
27	Diagnoz. wybudowanych dróg gminnych	km							4							

Projekt inwestycyjny 77 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
28	Diagnoz. przebudowanych dróg gminnych	km							10							

Projekt inwestycyjny 78 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
29	Diagnoz. przebudowanych dróg powiatowych	TLU/ok							134 000							

Projekt inwestycyjny 79 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
30	Liczba wypracowanych internodajnych terminali								2							

Projekt inwestycyjny 80 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
31	Liczba zamierzonych inwestycji transportowych	TLU/ok							2							

Projekt inwestycyjny 81 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
32	Liczba przewidzianych pasażerów na przebudowanych i budowanych stacjach kolejowych	osob./rok							7 344							

Projekt inwestycyjny 82 - Budowa i modernizacja przystanków autobusowych (w tym autobusowej stacji trolejowej) w miejscowościach: Białystok, Białobrzegi, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok, Białystok																
33	Całkowita długość przebudowanych i budowanych linii kolejowych (CGL)	km							22							

	34	Liczba zaktualizowanych pasażerów indywidualnych	szt.	skalej rozmiary	Rozmiar	2015		2023		8
						2015	2023	2015	2023	
III Transport										
	34	Całkowita długość nowych linii kolejowych	km	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	2
	36	Pojemność zakładowych osobowych	osoby	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	1 280
	37	Liczba przedmiotów wozów osobowych	szt.	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	2
	38	Pojemność wozów osobowych	osoby	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	360
III Transport										
	39	Liczba przebudowanych/nowych kolejowych	szt.	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	1
III Transport										
	1	Dość kawa zbilansuj wytworzonej energii elektrycznej odcinających (CO2e)	MWh	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	32
IV Gospodarka nieruchomości										
	2	Surowce rozmy (ony ekwalentu cieplarnianych (CO2e))	(ony ekwalentu CO2)	skalej rozmiary	Rozmiar	2015	2023	2015	2023	0 2142

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	3	Liczba podmiotów wzrostowa energie elektrycznej z OZE	szt.	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									71

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	4	Liczba podmiotów energie ciepłej z OZE	szt.	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									57

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	5	Liczba przedsiębiorstw wzrostowa (CO2)	przebieganie	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									32

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	6	Liczba podmiotów energie elektrycznej z OZE	szt.	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	7	Liczba przedsiębiorstw wzrostowa (CO2)	przebieganie	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									418

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	8	Liczba przedsiębiorstw wzrostowa (CO2)	przebieganie	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									2 750

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	9	Zachodzący rozrost energii pierwotnej w krajowych przebiegach (CO2)	MW/rok	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									1 132 382

IV Gospodarka rolno-wzrostowa	10	Skumulowany wzrost energii ciepłoty (CO2e)	(tęże ekwalencje CO2)	składowy rozkład	Struktura rodzajów	2015		2023	
						—	—	—	—
									93 276

Przebieganie 4. Rozrost energii elektrycznej, w tym w sektorze przemysłowym, w tym w sektorze usługowym, w tym w sektorze usługowym, w tym w sektorze usługowym, w tym w sektorze usługowym

Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
11	Liczba budynków wyposażonych w instalacje budowlanego parownego					3

Wzrost w tysiącach ton

IV Gospodarka mieszkaniowa						
Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
12	Liczba wymienionych z dotychczasowych					84

Wzrost w tysiącach ton

Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
13	Szacowany roczny łączny zapotrzebowanie na ciepłą wodę (CJW)					5 917

Wzrost w tysiącach ton

Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
14	Liczba przedsiębiorstw przemysłowych					34

Wzrost w tysiącach ton

Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
1	Liczba przedsiębiorstw przemysłowych					6

Wzrost w tysiącach ton

V Ochrona środowiska						
Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
2	Liczba zakładowych kontrolnych pomiarów					13

Wzrost w tysiącach ton

Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
3	Liczba ludności objętej kontrolnymi pomiarami					4 102

Wzrost w tysiącach ton

VI Ochrona środowiska						
Lp.	Opis	2015		2023		Wzrost
		2015	2023	2015	2023	
4	Liczba przedsiębiorstw					

Wzrost w tysiącach ton

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
13	Liczba przedsiębiorstw z planami inwestycyjnymi z zakresu ochrony przyrody	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

V Ochrona środowiska							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
14	Powierzchnia szklak wyprodukowanych w zakładach rozprawy strefowa ochronny (0222)	ha	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

VI Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Liczba zabiegów w ramach projektu w zakresie	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

VII Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	Liczba inwestycji w zakresie	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

VIII Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	Wzrost udziału w liczbie obiektów w obszarach wrażliwych na zmiany klimatu	odsetek/rok	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

IX Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4	Liczba przedsiębiorstw wdrażających projekty	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

X Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5	Liczba przedsiębiorstw wdrażających projekty	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

XI Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6	Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach wdrażających projekty	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Nagłówek do raportu o skutkach

XII Rozwój i jakość powietrza							
Przebieg inwestycji 02. Zakwaszenie, ochrona, pomiarowa i rozwój (działanie naturalnego balneozdroju)							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	2015		2023	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7	Liczba przedsiębiorstw wdrażających projekty	str.	składowy rozwiązki	—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—
				2015	2023	2015	2023
				—	—	—	—

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki (w tys. zł)			Źródło finansowania
				2015	2016	2017	
5	Liczba obiektów infrastruktury w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi	szt.	składki rozwniępi	2015	2016	2017	14
				—	—	—	
6	Potencjał objęty infrastrukturą w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi (CIS 3)	osoby	składki rozwniępi	2015	2016	2017	955
				—	—	—	

Informacja o wartościach

Przebieg inwestycji (CIS) inwestowane w instalacje, urządzenia lub inne przedmioty, które nie są przedmiotem inwestycji (zakresowy)							
Lp.	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki (w tys. zł)			Źródło finansowania
				2015	2016	2017	
7	Liczba obiektów infrastruktury w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi	szt.	składki rozwniępi	2015	2016	2017	31
				—	—	—	
8	Liczba obiektów infrastruktury w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi	szt.	składki rozwniępi	2015	2016	2017	16
				—	—	—	

Informacja o wartościach

Informacja o wartościach							
Lp.	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki (w tys. zł)			Źródło finansowania
				2015	2016	2017	
9	Potencjał objęty infrastrukturą w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi (CIS 3)	osoby	składki rozwniępi	2015	2016	2017	1 796
				—	—	—	
10	Liczba obiektów infrastruktury w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi	szt.	składki rozwniępi	2015	2016	2017	8
				—	—	—	

Informacja o wartościach

Informacja o wartościach							
Lp.	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki (w tys. zł)			Źródło finansowania
				2015	2016	2017	
11	Potencjał objęty infrastrukturą w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi (CIS 3)	osoby	składki rozwniępi	2015	2016	2017	952
				—	—	—	
12	Liczba obiektów infrastruktury w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi	szt.	składki rozwniępi	2015	2016	2017	7
				—	—	—	

Informacja o wartościach

Informacja o wartościach							
Lp.	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki (w tys. zł)			Źródło finansowania
				2015	2016	2017	
13	Potencjał objęty infrastrukturą w zakresie opieki nad edukacyjnymi systemami uciążliwymi (CIS 3)	osoby	składki rozwniępi	2015	2016	2017	910
				—	—	—	

Informacja o wartościach

Wzrost i Pracopłodność	1	Liczba osób o niskim wykształceniu wziętych do pracy w programie	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	19 298
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	2	Liczba osób długoterminowo bezrobotnych wziętych do pracy w programie	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	14 473
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	3	Liczba osób w wieku od 16 do 24 lat wziętych do pracy w programie	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	14 473
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	4	Liczba osób z niepełnoetatowym wykształceniem wziętych do pracy w programie	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	2 432
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	5	Liczba osób, które otrzymały bezwzględnie środki finansowe na działalność gospodarczą w programie	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	2 861
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	6	Liczba osób pracujących po opuszczeniu szkoły lub przed rozpoczęciem wykształcenia wyższego/branżowego/technicznego/uczelnianego wziętych do pracy w programie (COF1)	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	45%
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	7	Liczba osób pracujących po opuszczeniu szkoły lub przed rozpoczęciem wykształcenia wyższego/branżowego/technicznego/uczelnianego wziętych do pracy w programie (COF2)	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	45%
Rendement w wartościach								
Wzrost i Pracopłodność	8	Liczba pracujących w przedsiębiorstwach, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach projektu wziętych do pracy w programie (COF3)	osoba	skrajny rozmiar	Rendement	2015	2023	
						—	—	37%
Rendement w wartościach								

VIII Zatrudnienie	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)		2015	2023	30%
					2015	2023			
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 10	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)	2015	2023	2015	2023	30%
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 11	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach programu / Liczba osób, którzy przetrzymali egzamin z obywatelskich obowiązków w ramach programu (COB)	2015	2023	2015	2023	30%
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 12	Liczba uwzględnionych w projekcie pracy w ramach projektu z FES środków na podjęcie przedsięwzięcia gospodarczego	151	skrajnej rozmiętości	Liczba uwzględnionych w projekcie pracy w ramach projektu z FES środków na podjęcie przedsięwzięcia gospodarczego	2015	2023	2015	2023	1 081
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 13	Liczba osób o kwalifikacjach w ramach programu	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób o kwalifikacjach w ramach programu	2015	2023	2015	2023	5 800
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 14	Liczba osób o kwalifikacjach w ramach programu	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób o kwalifikacjach w ramach programu	2015	2023	2015	2023	4 395
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 15	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej o kwalifikacjach w ramach programu	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej o kwalifikacjach w ramach programu	2015	2023	2015	2023	4 395
Korzystanie ze wsparcia budżetu									
VIII Zatrudnienie 16	Liczba osób o kwalifikacjach w ramach programu	osoba	skrajnej rozmiętości	Liczba osób o kwalifikacjach w ramach programu	2015	2023	2015	2023	733
Korzystanie ze wsparcia budżetu									

Wzrost	Liczba osób objętych wsparciem w programie	Liczba osób objętych wsparciem w programie (COF)	osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje	2015		2015		
						2015	2015	2015	2015	
17								1 065	1 317	2 382
Komentarz do wartości wskaźnika										
18	Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (liczne) z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			45%		
19	Liczba osób z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			45%		
20	Liczba osób z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			37%		
21	Liczba osób z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			40%		
22	Liczba osób z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			30%		
23	Liczba osób z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			30%		
24	Liczba osób z przeliczonymi na osobę (osoby) / Liczba osób biernych (osoby) / Liczba osób z programem (COF)		osoba	skrajnej rozmiary	Rodzaje			30%		

VIII Zarządzenie	25	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
						—	—	—	—
									30%

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B1 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
VIII Zarządzenie	26	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									1422

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B2 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
VIII Zarządzenie	27	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									1478

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B3 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
VIII Zarządzenie	28	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									591

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B4 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
VIII Zarządzenie	29	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									614

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B5 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
VIII Zarządzenie	30	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									469

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B6 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
VIII Zarządzenie	31	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									488

liczba osób bez kwalifikacji

Projekt inwestycyjny B7 Peka na składowe, przetworzone, przetworzone, w tym: Liczba osób, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.									
IX Włączenie społeczne	1	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkolenia w ramach projektu, w tym: Liczba osób biorących udział w szkoleniu zawodowym w ramach LCOB.I.	osoba	skala projektu	Rodzina	2015		2015	
									6 288

liczba osób bez kwalifikacji

IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									50%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy (licznie z przeliczeniem na osoby z niepełnościami)	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									20%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych, które uzyskały uprawnienie do oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									15%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób z niepełnościami, które uzyskały uprawnienie do oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									60%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									50%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy (licznie z przeliczeniem na osoby z niepełnościami)	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									20%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych, które uzyskały uprawnienie do oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									15%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób z niepełnościami, które uzyskały uprawnienie do oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									60%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									50%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy (licznie z przeliczeniem na osoby z niepełnościami)	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									20%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych, które uzyskały uprawnienie do oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									15%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób z niepełnościami, które uzyskały uprawnienie do oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									60%
Inwestycja do wsparcia edukacji									
Przebieg inwestycji (w tym: udziały w kosztach, liczba osób, wydatki, w tym: wydatki na personel, sprzęt, usługi, usługi społeczne) i uciążliwość społeczna w interesie ogółu									
IX Wzrostowe społeczne	Liczba osób zaproszonych do udziału w wyliczeniach społecznych w ramach projektu po oparciu o programy	osoba	składowy rozwiązły	Rozdział <td colspan="4">2015</td>	2015				
					2015	2023	2015	2023	
									5 337
Inwestycja do wsparcia edukacji									

IX Wzrostowe społeczne	10	Liczba osób zapobiegających występowaniu objawów i objawów w programie	osoba	skądinąd	Realizacja	2015		2015		7 587
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 10: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	11	Liczba osób objawów w programie i objawów w programie	osoba	skądinąd	Realizacja	2015		2015		9 000
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 11: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	12	Liczba wspaniałych w programie i objawów w programie	str.	skądinąd	Realizacja	2015		2015		8,7%
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 12: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	13	Liczba wspaniałych w programie i objawów w programie	str.	skądinąd	Realizacja	2015		2015		8,7%
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 13: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	14	Liczba osób zapobiegających występowaniu objawów i objawów w programie	osoba	skądinąd	Realizacja	2015		2015		9%
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 14: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	15	Liczba osób zapobiegających występowaniu objawów i objawów w programie	osoba	skądinąd	Realizacja	2015		2015		727
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 15: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	16	Liczba osób zapobiegających występowaniu objawów i objawów w programie	osoba	skądinąd	Realizacja	2015		2015		1 567
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 16: wsparcie edukacji										
IX Wzrostowe społeczne	17	Liczba wspaniałych w programie i objawów w programie	str.	skądinąd	Realizacja	2015		2015		8,7%
						2015	2023	2015	2023	
Innowacja 17: wsparcie edukacji										

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
1	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba osób objętych wsparciem w programie	osoba					4872

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
2	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba umiędzynarodowionych przedsiębiorstw	st.					4872

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
3	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba osób objętych wsparciem w programie	osoby					100%

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
4	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba osób objętych wsparciem w programie	osoby					40%

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba mikroprzedsiębiorstw	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
5	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba mikroprzedsiębiorstw objętych wsparciem w programie	st.					6425

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
6	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba osób objętych wsparciem w programie	osoby					27088

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
7	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba osób objętych wsparciem w programie	osoby					8111

Suma dla województwa

Kategoria	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób	Rodzaj	2015		2023		Wartość
				2015	2023	2015	2023	
8	Adaptacyjny przedsięwzięcie w regionie	Liczba osób objętych wsparciem w programie	osoby					10815

Suma dla województwa

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
9	Adaptacyjny program w regionie	141	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	638	—

Suma wierszy 9-15

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
10	Adaptacyjny program w regionie	47	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	40%	—

Suma wierszy 10-15

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
11	Adaptacyjny program w regionie	osoby	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	40%	—

Suma wierszy 11-15

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
12	Adaptacyjny program w regionie	osoby	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	40%	—

Suma wierszy 12-15

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
13	Adaptacyjny program w regionie	osoby	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	40%	—

Suma wierszy 13-15

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
14	Adaptacyjny program w regionie	47	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	73%	—

Suma wierszy 14-15

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje proste w ramach realizacji przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Rodzaj przedsięwzięcia	2015		2023	
					2015	2023	2015	2023
15	Adaptacyjny program w regionie	osoby	Adaptacyjny program w regionie	Adaptacyjny program w regionie	—	—	1 402	—

Suma wierszy 15-15

Lp. kolumny	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Rodzaj oszczędności	2015		2023		Współczynnik oszczędności	Komentarz do wartości oszczędności
					Planowane	Realizowane	Planowane	Realizowane		
16	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	osoby	osoby	osoby	osoby	60%				
Przebieg inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury										
17	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	3 803				
Komentarz do wartości oszczędności										
18	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	12				
Komentarz do wartości oszczędności										
19	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	6 330				
Komentarz do wartości oszczędności										
20	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	10%				
Komentarz do wartości oszczędności										
21	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	10%				
Komentarz do wartości oszczędności										
22	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	11 792				
Komentarz do wartości oszczędności										
23	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	7 051				
Komentarz do wartości oszczędności										
24	Adaptacyjny program inwestycyjny w zakresie modernizacji i renowacji obiektów infrastruktury	Liczba osób, które w ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wyjazdach, itp.	osoby	osoby	osoby	10				
Komentarz do wartości oszczędności										

Kod przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Liczba osób, które EFS zgłosił się na profilaktyczne	osoby	skalię rozwniępi	Rodzina	2015		2015		Numer do weryfikacji
						2015	2015	2015	2015	
25	Liczba osób, które EFS zgłosił się na profilaktyczne	2015								11 752
		2015								
26	Liczba osób, które EFS zgłosił się na profilaktyczne	2015								10 238
		2015								
27	Liczba osób, które EFS zgłosił się na profilaktyczne	2015								14 007
		2015								
28	Liczba osób, które EFS zgłosił się na profilaktyczne	2015								10 238
		2015								
Numer do weryfikacji										
Projekt inwestycyjny										
1	Liczba miejsc w planowanej działalności w ramach dotychczasowych w programie	2015								2 678
		2015								
2	Liczba dzieci objętych w ramach dodatkowych angażem w edukację w ramach profilaktycznej	2015								2 678
		2015								
Numer do weryfikacji										
3	Liczba nauczycieli objętych w ramach programie	2015								1 248
		2015								
Numer do weryfikacji										
4	Liczba nauczycieli objętych w ramach kompetencji programie	2015								100%
		2015								
Numer do weryfikacji										
5	Liczba szkół, których pracownicy przetrzymali w ramach w ramach	2015								289
		2015								
Numer do weryfikacji										

Klasyfikacja	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych programem	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	2015		2023		1 203
					—	—	—	—	
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	15	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych programem	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	—
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	16	Liczba osób z niskimi kwalifikacjami lub niskimi kompetencjami prostej pracy	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	80%
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	17	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które kwalifikacje lub umiejętności prostej pracy	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	80%
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	18	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które kwalifikacje lub umiejętności prostej pracy	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	80%
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	19	Liczba uczniów i absolwentów szkół kształcąca umiejętności w stajach i przedsiębiorcy	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	11 215
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	20	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach w ramach programem	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	4 569
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	21	Liczba osób z niskimi kwalifikacjami lub niskimi kompetencjami prostej pracy	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	226
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	22	Liczba naukowców i specjalistów z obszarów nauki i technologii w programem	osoby	skrajnej rozwnięty	Rozwinięte	—	—	—	2 301
<p style="text-align: center;">Projekt inwestycyjny DSI Wykonawstwo (pomoc techniczna i szkolenia) dla przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem, skierowany do przedsiębiorców i rodzin zamieszkałych w obszarach objętych programem</p>									

Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	23	Liczba podmiotów edukacyjnych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	szt.	składowy rozdział	Rozdział	17		2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	24	Liczba szkół i placówek oświatowych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	szt.	składowy rozdział	Rozdział	226		2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	25	Liczba szkół, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	osoby	składowy rozdział	Rozdział	89%		2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	26	Liczba szkół i placówek oświatowych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	szt.	składowy rozdział	Rozdział	100%		2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności	27	Liczba szkół i placówek oświatowych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	osoby	składowy rozdział	Rozdział	100%		2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Pomoc Techniczna												
Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
I	Liczba szkół i placówek oświatowych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	szt.	składowy rozdział	Rozdział	nd			2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Pomoc Techniczna												
Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
2	Liczba szkół i placówek oświatowych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	osoby	składowy rozdział	Rozdział	nd			2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Pomoc Techniczna												
Klasyfikacja	Opis	2015		2023		Wskaźnik	Opis	2015		2023		Wskaźnik
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja			Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
3	Liczba szkół i placówek oświatowych, które uzyskały status jednostki organizacyjnej samostanowienia w ramach programu	szt.	składowy rozdział	Rozdział	nd			2015	—	2023	—	
								2015	—	2023	—	

Informacja o wartościach

Techniczna	4	Liczba projektowanych elementów	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	5	Liczba posiadanych i planowanych kompleksów urządzeń inwestycyjnych w administracji publicznej	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	6	Liczba sprzętówanych sprzętów, komputerów, telefonów	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	7	Liczba opracowanych elementów	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	8	Liczba systemów informatycznych	osoby	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	9	Liczba uczestników szkoleń w dziedzinie	osoby	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	10	Liczba projektów wdrożonych	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	11	Liczba udzielenych zamówień w ramach	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										
XI Pomoc Techniczna	12	Liczba udzielonych informacji o możliwościach	szt.	składowy rozmiarowy	Rozmiarowy	2015		2023		nd
						—	—	—	—	
Innowacja do wartości dodanej										

	13	Procent realizacji pracochłonności w stosunku do planu w przeliczeniu na osobę	%	nd	Metodyka*	2015		2015		2015	2015		2015				
						—	2023	—	2023		—	2023					
XI Polec Techniczna																	
	14	Szefostwo Techniczne	liczba	nd	Metodyka*	2015	—	2023	—	2023	2015	—	2023	—	2023	1,5	
	15	Sredni czas zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia	liczba dni	nd	Metodyka*	2015	—	2023	—	2023	2015	—	2023	—	2023	138	
	16	Opłaty składowkowe	okład 1,5	nd	Metodyka*	2015	—	2023	—	2023	2015	—	2023	—	2023	6,5	
XI Polec Techniczna																	
XII Polec Techniczna																	
XIII Polec Techniczna																	

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika: Liczba dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

* W polu uwagi należy podać metodę wyliczenia wskaźnika. W przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób ciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły. W przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób nieciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób nieciągły.

A - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób ciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

B - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób nieciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób nieciągły.

C - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób ciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

D - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób nieciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób nieciągły.

E - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób ciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

F - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób nieciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób nieciągły.

G - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób ciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

H - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób nieciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób nieciągły.

I - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób ciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły.

J - w przypadku, gdy wskaźnik jest wyliczany w sposób nieciągły, należy podać liczbę dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyliczenia, w którym pracownik był zatrudniony w sposób nieciągły.

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAZNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH¹

Nr projektu	L.p.	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka pomiaru	województwo	
				Szacowana realizacja ²	dolnośląskie	
				Realizacja ³		
				Szacowana realizacja	kujawsko-pomorskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	lubelskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	lubuskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	łódzkie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	małopolskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	mazowieckie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	opolskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	podkarpackie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	podlaskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	pomorskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	śląskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	świętokrzyskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	warmińsko-mazurskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	wielkopolskie	
				Realizacja		
				Szacowana realizacja	zachodniopomorskie	
				Realizacja	e	
					źródło	

Nie dotyczy RPO WŁ 2014 - 2020

1 Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie.

2 Na podstawie umowy o dofinansowanie. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

3 Na podstawie ostatecznego wniosku o płatność. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA²

L.p.	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik produktu, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik rezultatu	Wskaźnik / KEW (nazwa)	Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu	Rok	Wartość wskaźnika / KEW w danym okresie												Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW ³	Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ⁴	% realizacji celu na koniec danego roku	Źródło danych
							I Q			II Q			III Q			IV Q						
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12/13*100%	15							

Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wt. 2014-2020 za II kwartał 2015 r.

1 Kluczowy etap wdrażania.

2 Dane sprawozdawane w cyklu kwartalnym (w informacjach składanych za lata 2016-2018), następnie – półrocznym (w informacjach składanych za lata 2019-2021), po czym sprawozdawane ponownie w cyklu kwartalnym (począwszy od sprawozdania za I kwartał 2022 r.)

3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

4 Cele pośrednie (na koniec 2018 r.) i końcowe (na koniec 2023 r.) z tabeli 6 programu oraz dodatkowe cele roczne (w pozostałych latach).

5 Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskaźni na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

Tabela 4a. TYPY INTERWENCJI OBARCZONE ISTOTNYM RYZYKIEM NIEPOWODZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ RAM WYKONANIA*					
L.p.	Typy interwencji, które w latach 2007-2013 napotkały na problemy, opóźnienia wdrożeniowe, a które zostały uwzględnione w ramach wykonania 2014-2020	Przyczyny problemów	Działania prewencyjne, które pozwolą na uniknięcie/zminimalizowanie ryzyka ponownego pojawienia się tych problemów	Czy i w jaki sposób będzie prowadzony specjalny nadzór nad takimi projektami	Wskaźnik produktu/KEW odzwierciedlający dany typ interwencji w ramach wykonania
	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nie zidentyfikowano typów projektów/interwencji, które w perspektywie finansowej 2007-2013 napotkały na znaczne problemy czy opóźnienia wdrożeniowe, które uwzględnionoby w Ramach Wykonania 2014 - 2020				
* Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.					

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Brak systemu informatycznego do obsługi Wniosków Aplikacyjnych	Brak generatora wniosków aplikacyjnych	Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia postępowania w celu uruchomienia systemu informatycznego dla Programu, w tym generatora wniosków aplikacyjnych.	–
2.	Brak zatwierdzenia niektórych wytycznych horyzontalnych oraz interpretacji do już obowiązujących wytycznych.	Zbyt ogólne zapisy wytycznych horyzontalnych powodują trudności w ich stosowaniu	Wystosowywanie zapytań do MIiR w celu doprecyzowania / wyjaśnienia kwestii problemowych oraz udział w spotkaniach inicjowanych przez MIiR w kontekście przyjętych wytycznych.	–

Tabela 6. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNINIENIA REALIZACJI PROGRAMU

L.p.	Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu	Inicjatywa IZ/IP/IW Decyzja KM (nr, data uchwały) Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia) Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań ewaluacyjnych, data)	Stan prac nad ich wprowadzeniem/ Data wprowadzenia
1.	2.	3.	4.
2.	<p>- Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPO Wł 2014-2020 kryteriów wyboru projektów dla wybranych poddziałań: Osi priorytetowej II <i>Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka</i>, Osi priorytetowej III <i>Transport</i> oraz Osi priorytetowej VIII <i>Zatrudnienie</i>;</p> <p>- Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPO Wł 2014-2020 projektu <i>Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020</i></p>	<p>I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Wł 2014-2020 odbyło się w dniu 9 czerwca 2015 r. Podczas I posiedzenia podjęto następujące uchwały związane z wdrażaniem RPO Wł:</p> <p>- Uchwała nr 2/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. KM RPO Wł 2014-2020 w sprawie zaopiniowania projektu <i>Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020</i>;</p> <p>- Uchwała nr 3/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. KM RPO Wł 2014-2020 w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej II <i>Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka</i> – dla Poddziałania II.1.1 <i>Tereny inwestycyjne</i>, Osi Priorytetowej III <i>Transport</i>, oraz Osi Priorytetowej VIII <i>Zatrudnienie</i> – dla Działania VIII.1.</p> <p><i>Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy</i>, dla Poddziałania VIII.3.1 <i>Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych</i>, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p>	<p>9 czerwca 2015 r.</p>
3.	<p>Uczestnictwo/współorganizacja spotkań nieformalnych grup roboczych (uczestnikami spotkań są przedstawiciele IZ i IP) mających na celu usprawnienie realizacji RPO Wł m.in. opracowanie dokumentów np. Karty oceny formalno-merytorycznej, regulaminu pracy KOP, Umowy o dofinansowanie realizacji projektu.</p>	<p>Opracowanie Karty oceny formalno-merytorycznej, Regulaminu pracy KOP, Umowy o dofinansowanie realizacji projektu, niezbędnych do sprawnego/prawidłowego wdrażania RPO Wł.- Spotkania grup roboczych odbywały się cyklicznie w II kwartale br.</p>	<p>Wypracowanie ostatecznej wersji Karty oceny formalno-merytorycznej, Regulaminu pracy KOP, Umowy o dofinansowanie realizacji projektu planowane jest na III kwartał br.</p>

Należy ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub IZ/IP/IW, mające na celu poprawę realizacji programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych.

Prowadzone działania należy wykazywać do momentu ich całkowitego zakończenia.

Tabela 7. PROJEKTY DUŻE*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Oś priorytetowa/ działanie/poddziałanie	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (mln EUR)	Wartość dofinansowania UE (mln EUR)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu współnotowego*	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

W ramach RPO WŁ 2014 - 2020 nie zidentyfikowano dużych projektów

*Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

TABELA 8. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

8a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
8b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
8c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
8d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
8e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
8f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
8g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.
* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.	

Tabela 9. Nabory - tryb konkursowy

9. NABORY – TRYB KONKURSOWY

Numer naboru*	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru	Data rozpoczęcia oceny projektów	Data rozstrzygnięcia konkursu	Data planowanego rozstrzygnięcia konkursu **	Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszeniu o konkursie (w PLN)	Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w dniu jego rozstrzygnięcia (w PLN)	Kwota na dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w konkursie w dniu jego rozstrzygnięcia (w PLN)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

W okresie sprawozdawczym w ramach RPO Wł nie rozpoczął się żaden nabór w trybie konkursowym.

Komentarz:

- W terminie 17 sierpnia 2015 r. - 27 sierpnia 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej II: *Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka*, Działanie II.1 *Otoczenie biznesu*, Poddziałanie II.1.1 *Tereny inwestycyjne*. Przewidywana kwota alokacji na nabór wynosi 49 546 800 PLN.
- Od 17 sierpnia 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej III *Transport*, Działanie III.2 *Drogi*, Poddziałanie III.2.1 *Drogi wojewódzkie*. Zakończenie naboru planowane jest w momencie złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 150% alokacji przewidzianej na konkurs. Przewidywana kwota alokacji na nabór wynosi 280 765 200 PLN.

* należy podać numer naboru, tożsamy z numerem naboru w SL 2014.

** należy wypełnić w sytuacji, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty. Jeśli nie jest znana data, dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do kwartału.

TABELA 10. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY						
Oś priorytetowa i działanie	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych		Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu*		Projekty, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu	
	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Wartość dofinansowania UE (mln PLN)		Liczba projektów
1.	2.	3.	4.	5.	6=2-4	7=3-5
Oś priorytetowa VIII	22	43,09	0	0,00	22	43,09
Działanie VIII.1	22	43,09	0	0,00	22	43,09
Oś priorytetowa IX	1	1,84	0	0,00	1	1,84
Działanie IX.3	1	1,84	0	0,00	1	1,84
Poddziałanie IX.3.2	1	1,84	0	0,00	1	1,84
Oś priorytetowa X	1	180,30	0	0,00	1	180,30
Działanie X.2	1	180,30	0	0,00	1	180,30
Poddziałanie X.2.1	1	180,30	0	0,00	1	180,30
Oś priorytetowa XII	17	283 265 702,91	0	0,00	17	283265702,9
Działanie XII.1	5	188 088 426,46	0	0,00	5	188 088 426,46
Działanie XII.2	9	24 360 850,72	0	0,00	9	24 360 850,72
Działanie XII.3	2	38 240 868,80	0	0,00	2	38 240 868,80
Działanie XII.4	1	32 575 556,92	0	0,00	1	32 575 556,92
Ogółem	41	283 265 928,13	0	0,00	41	283 265 928,13

Komentarz:

- Wartości wykazane w kolumnie 3 dotyczące szacowanej wartości dofinansowania UE pochodzą z SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020;
- Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pozakonkursowe w ramach Działania VIII.1 *Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy* rozpoczął się w dn. 25.06.2015 r. i będzie trwał do dn. 07.08.2015 r.;
- W ramach Poddziałania IX.3.2 *Koordinacja ekonomii społecznej* oraz Poddziałania X.2.1 *Usługi społeczne i zdrowotne* wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu planowane jest na III/IV kwartał br.;
- Ze względu na brak podpisania w okresie sprawozdawczym aneksu do Kontraktu Terytorialnego, nie uruchomiono procedur mających na celu podpisanie umów o dofinansowanie.

* Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu

Tabela 11. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*								
Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Nie dotyczy RPO WŁ 2014 - 2020								
*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.								

Tabela 12. ZMIANY W DOKUMENTACH (PO i SZOOP)*					
Nazwa dokumentu, do którego wprowadzono zmiany (PO / SZOOP wersja ... z dnia ...)	Zakres wprowadzonych zmian	Data przyjęcia przez KIM**	Data przekazania do KE**	Data decyzji KE**	Data wejścia w życie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.					
* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.					
** Jeżeli dotyczy					

Tabela 13. WYTYCZNE PROGRAMOWE*			
Tytuł wytycznych programowych	Data wydania	Data ostatniej modyfikacji	W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania oraz planowaną datę wydania
1.	2.	3.	4.
Nie dotyczy			

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

Tabela 14. POROZUMIENIA I UMOWY POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZAANGAŻOWANYMI W PROCES WDRAŻANIA PO*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Nr porozumienia/ umowy	Podmiot delegujący zadania	Instytucja delegująca zadania (IZ, IP, IW)	Podmiot przejmujący zadania	Instytucja przejmująca zadania (IP, IW)	Data zawarcia porozumienia/ umowy (1) lub data planowanego zawarcia (2) porozumienia/ umowy	Stan zaawansowania prac nad porozumieniem/ umową – w przypadku nieukończenia prac	Data rozwiązania porozumienia / umowy	Nazwa/ zakres porozumienia/ umowy	Data zawarcia aneksu (1) lub planowanego zawarcia aneksu (2) do porozumienia / umowy	Data rozwiązania aneksu	Przyczyna/ zakres zmian wprowadzonych do porozumienia/ umowy
Uchwała nr 283/15 ZWŁ z dnia 16 marca 2015 r.	Zarząd Województwa łódzkiego	Instytucja Zarządzająca	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Instytucja Pośrednicząca	16 marca 2015 r.	–	–	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	–	–	–
Uchwała nr 285/15 ZWŁ z dnia 16 marca 2015 r.	Zarząd Województwa łódzkiego	Instytucja Zarządzająca	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Instytucja Pośrednicząca	23 marca 2015 r.	–	–	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	–	–	–

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

Tabela 15. INSTRUKCIE WYKONAWCZE*

Instytucja	Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych	Data zatwierdzenia	Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji	Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
Dla instytucji zarządzającej				
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 - Departament Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Instrukcje wykonawcze IZ RPO WŁ. na lata 2014-2020	-	-	Instrukcje wykonawcze IZ RPO Wł są w trakcie opracowywania. W III kwartale 2015 r. IZ RPO Wł planuje przekazać Instrukcje wykonawcze do konsultacji z MIR. Następnie zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały. W III kwartale 2015 r. IZ RPO Wł planuje złożyć deklarację gotowości do poddania się ocenie. Wraz z Deklaracją zostanie przekazany zatwierdzony Opis Funkcji i Procedur.
Dla instytucji pośredniczącej				
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Instrukcja wykonawcza wdrażania Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka oraz wdrażania instrumentów finansowych w zakresie Priorytetu inwestycyjnego 4.c.	-	-	Instrukcja wykonawcza przekazana do IZ RPO Wł celem przeprowadzenia audytu desygnacyjnego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Podręcznik Instrukcji wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Instytucji Pośredniczącej przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej <i>Zatrudnienie</i> oraz IX osi priorytetowej <i>Włączenie społeczne</i>	-	-	W dn. 23.06.2015 r. została zatwierdzona jedna instrukcja wykonawcza, tj. "Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania VIII.1 RPO Wł (rejestracji, oceny, negocjacji, informowania o wynikach oceny)". Natomiast w lipcu 2015 r. planowane jest przekazanie do akceptacji IZ RPO Wł 2014-2020 ostatecznej wersji <i>Podręcznika Instrukcji wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Instytucji Pośredniczącej przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Zatrudnienie oraz IX osi priorytetowej Włączenie społeczne.</i>

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale

Tabela 16. POSIEDZENIA KOMITETÓW I GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU*			
L.p.	Nazwa: pre-komitetu/ komitetu monitorującego/ grupy roboczej itp.	Data posiedzenia	Główne ustalenia, przyjęte uchwały (nr i temat)
1.	2.	3.	4.
Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO Wł 2014-2020 za II kwartał 2015 r.			
* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.			

TABELA 17. INFORMACJE NT. STANU REALIZACJI WSTĘPNYCH WARUNKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Przedsięwzięcia podjęte w celu realizacji Planu działań w ramach wypełnienia warunku:

1.1. Badania naukowe i innowacje

- 1) Wyfonienie Wykonawcy dla realizacji Polityk sektorowych (warunek spełniony - 31.12.2014);
 - 2) Uwzględnienie odniesień KIS do mechanizmów regionalnych (warunek spełniony - 31.12.2014);
 - 3) Powołanie nieformalnych ciał – rad branżowych, złożonych z podmiotów reprezentujących daną branżę, w celu ich włączenia w proces tworzenia, konsultowania oraz realizacji zapisów poszczególnych Polityk sektorowych (warunek spełniony - 31.03.2015);
 - 4) Przeprowadzenie badania, dotyczącego wskazania możliwości powiązania kluczowych grup technologicznych z branżami kluczowymi (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015);
 - 5) Opracowanie projektów Polityk sektorowych, w tym:
 - opracowanie planu działań na rzecz osiągnięcia planowanych celów operacyjnych poszczególnych Polityk sektorowych (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015);
 - opracowanie harmonogramu realizacji planu działań oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015);
 - opracowanie budżetu Polityk sektorowych (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015),
 - powołanie dla każdej Polityki sektorowej zespołu konsultantów (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015),
 - przeprowadzenie dla każdej branży wywiadów oraz zorganizowanie indywidualnych spotkań z przedsiębiorstwami działającymi w danej branży w zakresie wypracowania wizji oraz celów operacyjnych oraz skonsultowania propozycji planów akcji (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015),
 - przeprowadzenie paneli eksperckich dla każdej branży kluczowej z przedstawicielami branży, dla której dana Polityka jest opracowywana (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.08.2015),
 - 6) Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektów Polityk sektorowych (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.10.2015);
 - 7) Opracowanie finalnych wersji dokumentów (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 01.11.2015);
 - 8) Przyjęcie dokumentów przez Zarząd Województwa Łódzkiego (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 01.11.2015).
- 7 Ogólne. Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu
- 1) Ustanowienie wartości docelowej dla wskaźnika w PI 2c "Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (%)" (AEC)" (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.12.2015);
 - 2) Ustanowienie wartości docelowej dla wskaźnika w PI 9a "Średni czas pobytu w szpitalu" (warunek spełniony - 30.06.2015).

7.1, 7.2, 7.3. Transport

- 1) Decyzja dotycząca organizacji prac nad regionalnym planem transportowym (warunek spełniony - 31.03.2015);
- 2) Zebranie i analiza materiałów wejściowych oraz określenie zakresu niezbędnych do wykonania prac (warunek spełniony - 31.03.2015);
- 3) Wybór wykonawcy (warunek spełniony - 30.06.2015);
- 4) Opracowanie projektu regionalnego planu transportowego (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.10.2015);
- 5) Przyjęcie projektu regionalnego planu transportowego przez Zarząd Województwa łódzkiego (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.12.2015);
- 6) Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu regionalnego planu transportowego (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.12.2015);
- 7) Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.03.2016);
- 8) Podanie do publicznej wiadomości projektu regionalnego planu transportowego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz opiniowanie i uzgadnianie ww. dokumentów przez właściwe organy (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 30.06.2016);
- 9) Analiza wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 30.06.2016);
- 10) Sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.10.2016);
- 11) Przyjęcie regionalnego planu transportowego po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.12.2016);
- 12) Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.12.2016);
- 13) Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem (warunek niespełniony - planowany termin realizacji 31.12.2016);

Tabela 18. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [programu.....] za rok												
Strategia	Typ projektu ponadregionalnego [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych						Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo Ponadregionalna komplementarność Ponadregionalny zasięg terytorialny Inne	Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO WŁ 2014-2020 za II kwartał 2015 r.										
* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.												

Tabela 19. Informacje nt. programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
Lp.	Program rewitalizacji	Weryfikacji programu rewitalizacji			Sposób weryfikacji programu rewitalizacji		Ciągłość programu rewitalizacji	Indywidualne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł]					Uwagi		
		Data uchwalenia/aktualizacji programu rewitalizacji przez samorząd gminny ³	Program rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO	Program rewitalizacji jest w trakcie weryfikacji przez IZ RPO	Inny status lub rezultat weryfikacji Jaki? ⁵	w ramach współpracy z MiIR lub IZ RPO		W ramach procedury naboru projektów rewitalizacyjnych (procedura preselekcji projektów wraz z programem rewitalizacji)	1. Nowy dokument. 2. Kontynuacja. 3. Aktualizacja.	9. pochodzących ze źródeł krajowych publicznych	10. pochodzących ze źródeł prywatnych	11. pochodzących z funduszy UE: EFR, EFS, FS		12. pochodzących z innych źródeł	13. suma
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

Nie dotyczy.

Na obecnym etapie wdrażania RPO Wł 2014-2020 brak jest zatwierdzonych programów rewitalizacji.

TABELA 19a Informacje nt. problemów napotkanych przez gminy w związku z programowaniem i realizacją programów rewitalizacji oraz IZ RPO w związku z weryfikacją programów rewitalizacji

I. Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane na etapie programowania i realizowania programów rewitalizacji przez gminy (o ile tego rodzaju kwestie zostaną zgłoszone do IZ RPO).

a) na etapie programowania programu rewitalizacji

Lp.	Gmina zgłaszająca problem	Opis problemu
		Nie dotyczy

b) na etapie realizowania programu rewitalizacji

Lp.	Gmina zgłaszająca problem	Opis problemu
		Nie dotyczy

II. Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez IZ RPO w trakcie weryfikacji programów rewitalizacji

Nie dotyczy

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

TABELA 20a. REALIZACJA INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH		
20a. ZIT wojewódzki		
I. Problemy, które zostały zidentyfikowane na etapie realizacji Strategii ZIT (jeśli wystąpiły) oraz działania zaradcze		
1.	Dotyczy Strategii ZIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Nie dotyczy
2.	Dotyczy dokumentu założycielskiego w współpracy JST na rzecz realizacji ZIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Nie dotyczy
3.	Dotyczy porozumienia IZ RPO-IP ZIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Nie dotyczy
4.	Dotyczy projektów realizowanych w ramach RPO	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Nie dotyczy
5.	Dotyczy projektów komplementarnych w ramach KPO	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Nie dotyczy
6.	Inne	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Nie dotyczy

*należy wybrać właściwe określenie w zależności od wagi problemu

TABELA 20b. Inne instrumenty terytorialne
Nie dotyczy

Tabela Z1. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIS I POPW*																		
Os priorytetowa ...	0	1	2	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹			Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje					
				liczba	wartość od uruchomienia programu (w zł)	wnioskowanego dofinansowania (ze środków publicznych i UE)	liczba	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania UE	ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowania publicznych	dofinansowania UE	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Priorytet inwestycyjny 4c / 4(iii) Wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym														
				Nie dotyczy RPO Wt. 2014 - 2020														
				Komentarz do realizacji projektów komplementarnych na podstawie Strategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c														
				Priorytet inwestycyjny 4e / 4(v) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łączące na zmiany klimatu														
				Nie dotyczy RPO Wt. 2014 - 2020														
				Komentarz do realizacji projektów komplementarnych na podstawie Strategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e														
				* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.														

TABELA 22. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO DLA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIiŚ I POPW*													
Oś priorytetowa	L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość wskaźnika w danym okresie					Wartość docelowa dla 2023 r.	% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.		
					Rok	I Q	II Q	III Q	IV Q				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/12*100%
Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym													
		wskaźnik			Szacowana realizacja	2015	...	2023					
		wskaźnik			Realizacja	2015	...	2023					
Nie dotyczy RPO WŁ 2014 - 2020													
Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu													
		wskaźnik			Szacowana realizacja	2015	...	2023					
		wskaźnik			Realizacja	2015	...	2023					
Nie dotyczy RPO WŁ 2014 - 2020													

* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Informacja kwartalna z realizacji komponentu pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr III


Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień*	30 czerwca 2015 r.
Data i miejsce sporządzenia	16 lipca 2015 r., Łódź
Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie PT (w tym komórka organizacyjna)	Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT	Kamil Warzyński - Podinspektor w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Telefon i e-mail sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT	tel.: 042 663 31 00 e-mail: kamil.warzyński@lodzkie.pl projekty.wlasne@lodzkie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Dominik Patora - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	 Dyrektor Departamentu

TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE*

0	1	2	3	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹				Zawarte umowy/wydatki dotyczące o dofinansowanie				Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zawiązanymi przez władze instytucji ²											
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)		liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)		wartość od uruchomienia programu (w zł)		wartość od uruchomienia programu (w zł)									
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków kwalifikowalnych ogółem ³	wynikowanego dofinansowania publicznego (UE)	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków kwalifikowalnych ogółem	z środków publicznych	z środków publicznych	z UE	wydatki kwalifikowane ⁴	z UE	z UE							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14/1*100%	17	18	19	20	21	22 = 20/1*100%	
XII - Pomoc techniczna	282 285 792,91 PLN**	EFIS	stabilny rozwój	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc techniczna																							
Komentarz do realizacji pomocy technicznej																							
* Ze względu na brak podpisania aneksu do Kontraktu Terytorialnego, nie uruchomiono procedur mogących na celu podpisanie umów o dofinansowanie.																							
** Ze względu na brak wskazania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego algorytmu do wyliczenia alokacji przeliczeń alokacji z EUR na PLN dokonano na podstawie kursu z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 29 czerwca 2015 r., tj. 1 EUR = 4,1893																							
¹ Dotyczy wniosków pozarządowych pod względem formalnym i wprowadzonych do SI, 2014.																							
² Zgodnie z datą zawieszenia wniosku o płatność.																							
³ Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie.																							
⁴ W przypadku projektów finansowanych z EFIS kolony dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.																							
⁵ Dotyczy wydatków umianych za kwalifikowalne (po autorstwie) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność. Wydatki wprowadzone do SI, 2014 zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego).																							
⁶ W przypadku wystąpienia różnic między postępiem finansowym a rzeczowym.																							

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO^{1*}

Oś priorytetowa	L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wartość wskaźnika w danym okresie ²												Cel					
					Rok	I Q			II Q			III Q			IV Q			Wartość docelowa dla 2023 r. (jeżeli dotyczy)		Wartość kumulatywna ³		% realizacji wartości docelowej (jeżeli wartość docelowa wyrażona liczbowo)
						M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11/12*100%									
Pomoc techniczna																						
Wskaźniki produktu																						
	1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	stabilnej rozwinięty	Szacowana realizacja ⁴	2015 ... 2023																
					Realizacja ⁵	2015 ... 2023																
Komentarz do wartości wskaźnika ⁶																						
XII - Pomoc Techniczna																						
	2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	stabilnej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015 ... 2023																
					Realizacja	2015 ... 2023																
Komentarz do wartości wskaźnika																						
	3	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	szt.	stabilnej rozwinięty	Szacowana realizacja ⁴	2015 ... 2023																
					Realizacja ⁵	2015 ... 2023																
Komentarz do wartości wskaźnika ⁶																						
XII - Pomoc Techniczna																						
	4	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	stabilnej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015 ... 2023																
					Realizacja	2015 ... 2023																
Komentarz do wartości wskaźnika ⁶																						

Tabela 3. KATEGORIE WYDATKÓW W POMOCY TECHNICZNEJ *

Lp	Kategoria wydatku	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dofinansowanie UE
1	Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)	0	0	0
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	0	0	0
3	Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)	0	0	0
4	Ewaluacja	0	0	0
5	Kontrola	0	0	0
6	Wsparcie ZIT	0	0	0
7	Wsparcie procesu realizacji	0	0	0
8	Informacja i promocja	0	0	0
9	Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	0	0	0
10	Wsparcie beneficjentów Programu	0	0	0
11	Inne	0	0	0
12	Razem	0	0	0

* Ze względu na brak podpisania aneksu do Kontraktu Terytorialnego, nie uruchomiono procedur mających na celu podpisanie umów o dofinansowanie.

Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
Nie dotyczy				

Tabela 5. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU			
L.p.	Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu	Inicjatywa IZ/IP/IW Decyzja KM (nr, data uchwały) Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia) Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań ewaluacyjnych, data)	Stan prac nad ich wprowadzeniem/ Data wprowadzenia
1.	2.	3.	4.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WŁ podejmowała działania mające na celu opracowanie dokumentów i procedur niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania RPO WŁ 2014-2020, w tym także dla XII Osi priorytetowej Pomoc techniczna.

Podczas planowanego w dniu 17 lipca 2015 r. II posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 m.in. zostaną zatwierdzone kryteria wyboru projektów dla XII Osi priorytetowej Pomoc techniczna.

Tabela 6. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Oś priorytetowa i działanie	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych		Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu*		Projekty, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu*	
	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)
1.	2.	3.	4.	5.	6=2-4	7=3-5
Oś priorytetowa XII						
Działanie XII.1	5	188 088 426,46	0	0	0	0
Działanie XII.2	9	24 360 850,72	0	0	0	0
Działanie XII.3	2	38 240 868,80	0	0	0	0
Działanie XII.4	1	32 575 556,92	0	0	0	0
Ogółem	17	283 265 702,91	0	0	0	0

* Ze względu na brak podpisania aneksu do Kontraktu Terytorialnego, nie uruchomiono procedur mających na celu podpisanie umów o dofinansowanie.

Tabela 7. ZMIANY W DOKUMENTACH (PO i SZOOP)

Nazwa dokumentu, do którego wprowadzono zmiany (PO / SZOOP wersja ... z dnia ...)	Zakres wprowadzonych zmian	Data przyjęcia przez KM**	Data przekazania do KE**	Data decyzji KE**	Data wejścia w życie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Nie dotyczy informacji kwartalnej z realizacji RPO WŁ. 2014-2020 za II kwartał 2015 r.					

Tabela 8. WYTYCZNE PROGRAMOWE

Tytuł wytycznych programowych	Data wydania	Data ostatniej modyfikacji	W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania oraz planowaną datę wydania
1.	2.	3.	4.
Nie dotyczy			

Tabela 9. INSTRUKCJE WYKONAWCZE*

Instytucja	Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych	Data zatwierdzenia	Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji	Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
Dla instytucji zarządzającej				Instrukcje wykonawcze dotyczące XII Osi priorytetowej Pomoc techniczna są w trakcie opracowywania.
/nazwa podmiotu/				W III kwartale 2015 r. IZ RPO WŁ planuje przekazać
Dla instytucji pośredniczącej				Instrukcje wykonawcze do konsultacji z MIR. Następnie zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa
/nazwa podmiotu/				Łódzkiego w drodze uchwały.
Dla instytucji wdrażającej				W III kwartale 2015 r. IZ RPO WŁ planuje złożyć deklarację gotowości do poddania się ocenie. Wraz z Deklaracją zostanie przekazany zatwierdzony Opis Funkcji i Procedur.
/nazwa podmiotu/				