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PLAN PREZENTACJI:

1. Monitorowanie – definicja, znaczenie

2. Podsumowanie ankiet monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

3. Planowane działania gmin dotyczące prac nad programami rewitalizacji
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MONITOROWANIE

• Procedura systematycznego sprawdzania i kontroli czy dane przedsięwzięcie jest 
realizowane zgodnie z założeniami. 

• Systematyczny monitoring jest niezbędnym elementem bieżącego zarządzania Gminnym 
Programem Rewitalizacji lub Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

• Celem jest dostarczenie informacji, na podstawie których następuje ocena postępu 
prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zachodzących zmian. 

MONITOROWANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI



MONITOROWANIE W USTAWIE O REWITALIZACJI

Art. 15. ust 1. 
Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności: [...] „system monitorowania i oceny 
gminnego programu rewitalizacji.” 

Art. 22. ust 1. 
Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej 
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem 
monitorowania i oceny określonym w tym programie. [...] ust. 4. W przypadku stwierdzenia, 
w wyniku – przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, -
osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie 
gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek 
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
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MONITOROWANIE W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH              
NA LATA 2014-2020

Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są: [...] koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie 
i ewaluacja skuteczności rewitalizacji. 

Zmiany wprowadzane w programach rewitalizacji odpowiadają na te potrzeby zmian, które wynikają głównie 
z ich ewaluacji, opartej na systematycznym monitoringu. 

Program rewitalizacji zawiera co najmniej: [...]12. system monitoringu skuteczności działań i system 
wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 
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PROGRAM
REWITALIZACJI

MIASTA/GMINY ………. 

Stan realizacji przedsięwzięć na 30.04.2021 r.
(proszę zaznaczyć właściwą rubrykę) 

Uwagi

Podstawowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne

zrealizowane
częściowo 

zrealizowane / 
w trakcie realizacji

planowane do 
realizacji w ciągu 

12 m-cy

planowane do 
realizacji później 

niż w ciągu 12 m-cy
1.  ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

Dopuszczalne/uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
wskazane w programie rewitalizacji

(proszę wpisać nazwę lub skrótowy opis przedsięwzięcia/projektu )
zrealizowane

w trakcie 
realizacji/częściowo 

zrealizowane
Uwagi
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PYTANIA DOTYCZĄCE MONITOROWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI ODPOWIEDZI

1. Czy planowana jest aktualizacja programu rewitalizacji? Czy rozważane jest 
przekształcenie programu rewitalizacji w gminny program rewitalizacji w rozumieniu 
ustawy o rewitalizacji? Jeśli tak, to kiedy planowane jest rozpoczęcie tego procesu? 

2. Czy został przygotowany (bądź zlecony do przygotowania) raport lub inny dokument 
podsumowujący dotychczasową realizację programu rewitalizacji? Jeśli tak, proszę podać 
datę sporządzenia dokumentu i zakres czasowy analizy. W przypadku trwania prac nad 
takim dokumentem proszę podać planowaną datę ich zakończenia i zakres czasowy jaki 
obejmuje.

3. Które projekty są lub były (w przypadku projektów zakończonych) finansowane z RPO 
WŁ 2014-2020? (proszę wpisać numery projektów z listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
oraz podać nazwę osi priorytetowej i działania w ramach których przyznane zostało 
dofinansowanie)

Numer projektu
Oś priorytetowa 

w RPO WŁ 2014-2020
Numer działania 

w RPO WŁ 2014-2020

4. Które projekty otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich w ramach innych niż 
RPO WŁ 2014-2020 programów operacyjnych? (proszę wpisać numery projektów i źródło 
dofinansowania)

Numer projektu Źródło dofinansowania projektu

5. Z jakich innych źródeł pozyskano finansowanie na realizację projektów? (proszę wpisać 
numery projektów i wskazać źródło finansowania)

Numer projektu Źródło dofinansowania projektu
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Spośród 49 gmin województwa łódzkiego, których programy rewitalizacji są wpisane do wykazu programów pozytywnie 
zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ w bieżącym roku wypełnione ankiety odesłały 44 gminy. 

Na podstawie przekazanych ankiet stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawia się następująco:

• łączna liczba podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do programów rewitalizacji: 620* 

• liczba zrealizowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 151

• liczba częściowo zrealizowanych (w trakcie realizacji) podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 231

• liczba podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w ciągu 12 miesięcy: 30

• liczba podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji później niż w ciągu 12 miesięcy: 197.

*liczba wszystkich projektów w programach rewitalizacji: 684
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Projekty o statusie „ZREALIZOWANE” oraz „CZĘSCIOWO ZREALIZOWANE” stanowią ponad 61% 
wszystkich przedsięwzięć wpisanych do badanych programów rewitalizacji. 

LICZBA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 

PODSTAWOWYCH 

W LPR/GPR

ZREALIZOWANE

CZĘŚCIOWO 

ZREALIZOWANE 

/W TRAKCIE 

REALIZACJI

PLANOWANE DO 

REALIZACJI W 

CIĄGU 12 

MIESIĘCY

PLANOWANE DO 

REALIZACJI 

PÓŹNIEJ NIŻ 12 

MIESIĘCY

620 151 231 30 197

24,35% 37,26% 4,84% 31,77%
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Porównanie wyników ankiet w latach 2018-2021

Wyliczone wartości należy traktować orientacyjnie, ponieważ informacje przekazywane przez gminy 
nie są kompletne, a część gmin nie odsyła wypełnionych ankiet.

Rok sporządzenia 

ankiet

Przedsięwzięcia 

zrealizowane

Przedsięwzięcia 

częściowo 

zrealizowane/w trakcie 

realizacji

Przedsięwzięcia 

planowane do 

realizacji w ciągu 

12 miesięcy

Przedsięwzięcia 

planowane do 

realizacji później 

niż w ciągu 12 

miesięcy

2018 4,11% 28,63% 21,15% 33,48%

2019 12,48% 34,98% 9,58% 34,69%

2020 16,76% 30,95% 8,17% 31,09%

2021 22,08% 33,77% 4,39% 28,80%
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REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI 

Na podstawie informacji przekazanych przez gminy sporządzona została tabela realizacji poszczególnych 
programów rewitalizacji. Aby otrzymać porównywalne wskaźniki realizacji poszczególnych programów 
przyjęto uproszczoną metodologię uwzględniającą następujące założenia:

 Dla przedsięwzięć zrealizowanych przyjęto wartość 3. 

 Dla przedsięwzięć częściowo zrealizowanych/w trakcie realizacji przyjęto wartość 1.

 Przedsięwzięciom planowanym do realizacji w ciągu 12 miesięcy bądź w terminie późniejszym przypisano 
wartość 0. 

 Wskaźnik realizacji programu obliczono wg wzoru: [(Z*3 + T*1)] * 100 / X*3 gdzie:
Z – liczba przedsięwzięć zrealizowanych
T – liczba przedsięwzięć częściowo zrealizowanych/w trakcie realizacji
X – liczba wszystkich projektów w programie rewitalizacji
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REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI 

• PRZYKŁAD
PROJEKTY 2018 2019 2020 2021

Projekt nr 1 12 T 12 T

Projekt nr 2 T T T T

Projekt nr 3 12 T 12 T

Projekt nr 4 >12 T >12 T

Projekt nr 5 T T T T

Projekt nr 6 12 T T Z

Wykonanie 11% 33% 17% 44%
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Lp. NAZWA PROGRAMU REWITALIZACJI
WYKONANIE 

PROGRAMU (w %)

1 Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 78

2 Program Rewitalizacji Miasta Kutna na lata 2015 - 2023 70

3 Program Rewitalizacji dla Gminy Wodzierady na lata 2016-2023 69

4 Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Wieruszów na lata 2017-2023 67

5 Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2022 65

6 Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022 64

7 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wartkowice na lata 2016-2020+ 59

8 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kocierzew Południowy na lata 2016-2023 53

9 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica 53

10 Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016 – 2022 52

11 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do 2020 roku 51

12 Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola na lata 2017-2023 51

13 Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Biała Rawska na lata 2015 - 2022 50
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AKTUALIZACJA I MONITOROWANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI W GMINACH

I. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW REWITALIZACJI
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminy 9 spośród 44 gmin planuje rozpocząć proces aktualizacji programów 
rewitalizacji. 

Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, 
Gmina Opoczno, Gmina Sulejów, 
Miasto i Gmina Biała Rawska  Gmina Sędziejowice
Miasto Pabianice Miasto Brzeziny
Gmina Gidle

Spośród tych gmin jedynie dwie gminy (Gmina Miasto Ozorków i Gmina Gidle) zadeklarowały chęć przekształcenia 
programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji. Pozostałe gminy nie 
planują podjęcia działań.
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II. MONITOROWANIE PROGRAMOW REWITALIZACJI W GMINACH

• Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminy jedynie 7 gmin corocznie przygotowuje dokument (raport, 
sprawozdanie, informację) podsumowujący działania rewitalizacyjne podejmowane zgodnie z programem rewitalizacji. 

Miasto Łódź
Miasto Rawa Mazowiecka
Miasto Bełchatów
Gmina Miasto Ozorków
Gmina Poddębice
Miasto Piotrków Trybunalski
Gmina Parzęczew

• Gmina Żychlin zadeklarowała opracowywanie raportów w cyklu dwuletnim, natomiast Miasto Zduńska Wola przekazało 
informację o przedłożeniu raportu z monitoringu i ewaluacji radnym Rady Miasta Zduńska Wola.

• Dwie gminy (Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Gmina Zduńska Wola) przekazały informację o podjęciu prac  
w zakresie przygotowania raportu z ewaluacji programu rewitalizacji. Obydwa dokumenty mają powstać w 2021r.

• Pozostałe gminy nie przygotowały dokumentu podsumowującego działania zawarte w programach rewitalizacji.
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FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZE ŚRODKÓW RPO WŁ 2014-2020

• Spośród gmin, które posiadają programy rewitalizacji wpisane do wykazu programów rewitalizacji 
pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ większość korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (RPO WŁ, środki europejskie w ramach innych programów niż RPO WŁ, 
inne źródła finansowania). 

• Na 44 gminy, które przesłały ankiety monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 37 gmin wskazało 
finansowanie przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych, natomiast 7 gmin nie korzystało ze wskazanych źródeł 
finansowania. 

• W ramach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków RPO WŁ spośród 684 przedsięwzięć 
zawartych w programach rewitalizacji 115 uzyskało dofinansowania w ramach RPO WŁ, co stanowi blisko 
17% wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZE ŚRODKÓW RPO WŁ 2014-2020

• Przedsięwzięcia uzyskiwały dofinansowanie z dziewięciu spośród jedenastu osi priorytetowych RPO WŁ 
2014-2020.

• Zdecydowana większość przedsięwzięć (62 na 115) uzyskała dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 
VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. 

• W mniejszej skali korzystano z dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska
(16 projektów) oraz VII. Infrastruktura dla usług społecznych (10 projektów).

• Osie priorytetowe, w ramach których nie udzielono dofinansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych to: 
oś I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz oś VIII. Zatrudnienie.
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FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZE ŚRODKÓW RPO WŁ 2014-2020
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FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

• Gminy realizujące programy rewitalizacji poszukiwały źródeł finansowania również w ramach krajowych 
programów operacyjnych i programów UE . Środki na realizację przedsięwzięć pozyskano z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (4 projekty Miasta Łodzi), Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (1 projekt wskazany przez Miasto i Gminę Drzewica), programu „Horyzont 2020” (1 projekt 
Miasta Łodzi). 

• Ponadto gminy uzyskały dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Zapolice, Złoczew, Biała Rawska, Sędziejowice, Moszczenica, Gmina Zduńska Wola). Niemniej jednak 
liczbę przedsięwzięć finansowanych z tych źródeł można ocenić jako znikomą w odniesieniu do liczby 
wszystkich przedsięwzięć wpisanych do programów rewitalizacji.
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FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

• Gminy korzystały również ze środków budżetu państwa dystrybuowanych w ramach różnych programów 
rządowych (np. Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych, programy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki), a także środków 
instytucji publicznych (w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Powiatowego Urzędu Pracy).   

• Incydentalnie wskazywano również udział środków prywatnych w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE:

• Monitorowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych - informacje przekazywane przez gminy 
w tym zakresie wskazują, że działania monitoringowe mogą być prowadzone w niewystarczający sposób. 
Przekazane ankiety wskazują, że problem monitorowania programów rewitalizacji występuje w większym 
stopniu w przypadku małych gmin, niż w przypadku miast.  

• Gminy posiadające gminne programy rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji powinny zwrócić 
szczególną uwagę na ustawowy obowiązek oceny aktualności i stopnia realizacji programu co najmniej 
raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie (Art. 22 ustawy). 

• Należy również zwrócić uwagę na programy rewitalizacji, których okres obowiązywania się kończy 
(czy planowana jest ich aktualizacja/uchwalenie nowego programu, czy planuje się sporządzenie raportu 
z realizacji programu etc.). 
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PODSUMOWANIE ANKIET REWITALIZACYJNYCH (PAŹDZIERNIK 2021):

• Czy Gmina posiada aktualny program rewitalizacji? Proszę wskazać podstawę prawną opracowania programu (ustawa o rewitalizacji 
(GPR), ustawa o samorządzie gminnym w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
(LPR), ustawa o samorządzie gminnym, gmina nie posiada programu rewitalizacji). 

• Jaki jest termin obowiązywania aktualnego programu rewitalizacji Gminy?

• Czy  w przypadku posiadania LPR/PR, który jak wynika z ustawy o rewitalizacji może obowiązywać tylko do 31 grudnia 2023 r., Gmina 
planuje przystąpienie do opracowania GPR/przekształcenia obecnego programu w GPR? 

• Czy  w przypadku posiadania GPR Gmina planuje w najbliższym czasie jego aktualizację? 

• Co stanowiło największy problem w procesie opracowania programu rewitalizacji? (zgromadzenie i analiza danych statystycznych do 
diagnozy, wytypowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie 
systemu monitorowania i ewaluacji, inne, nie dotyczy/nie było problemów).

• Czy korzystali Państwo lub zamierzają skorzystać z usług firmy doradczej przy opracowaniu/aktualizacji programu rewitalizacji? Jakie
były/są powody skorzystania z usług firmy doradczej?

• Dodatkowe uwagi/spostrzeżenia/zapytania (proszę uzupełnić podając m.in. zagadnienia w których wsparcie ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego byłoby dla Państwa pomocne).
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PODSUMOWANIE ANKIET REWITALIZACYJNYCH (PAŹDZIERNIK 2021):

• Ankietę wypełniły 63 gminy.
• Spośród 63 gmin:

• 4 gminy mają Gminne Programy Rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o rewitalizacji (Łódź, 
Konopnica, Moszczenica, Opoczno);

• 16 gmin posiada lokalne programy rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
(Rzeczyca, Ozorków, Ujazd, Zapolice, Biała Rawska, Zduny, Poddębice, Czerniewice, Łask, Drużbice, 
Aleksandrów Łódzki, Wodzierady, Kutno (gmina), Pabianice);

• żadna z gmin nie posiada programu rewitalizacji opracowanego jedynie na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym;

• 43 gminy nie posiadają żadnego programu rewitalizacji.
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PODSUMOWANIE ANKIET REWITALIZACYJNYCH (PAŹDZIERNIK 2021):

• Spośród 63 gmin 17 zadeklarowało podjęcie prac nad programami rewitalizacji, z czego;

• 15 gmin posiadających lokalne programy rewitalizacji opracowane na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
planuje przekształcenie ich w Gminne Programy Rewitalizacji na podstawie ustawy o rewitalizacji;

• 2 gminy, które do tej pory nie posiadały programów rewitalizacji zadeklarowały przystąpienie do 
opracowania programów rewitalizacji (Biała i Bolesławiec).

• Żadna z 4 gmin posiadających Gminne Programy Rewitalizacji nie planuje ich aktualizacji.
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PODSUMOWANIE ANKIET REWITALIZACYJNYCH (PAŹDZIERNIK 2021):

• Spośród 19 gmin, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia problemów 
w procesie opracowywania programów rewitalizacji wskazywano:
• gromadzenie i analiza danych – 10 gmin
• wytypowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 8 gmin
• przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych – 6 gmin
• opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji – 9 gmin
• inne – 2 gminy (problemy z finansowaniem programu; współpraca w ramach jednostki)

• Prawie wszystkie gminy zadeklarowały korzystanie z usług firm doradczych przy opracowywaniu 
bądź aktualizacji programu rewitalizacji. Jako główne powody wskazywano brak odpowiednich 
zasobów kadrowych w gminach do realizacji takiego zadania. 

• Wszystkie gminy, które zamierzają podjąć prace nad programem rewitalizacji planują korzystać 
z usług firm doradczych.
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PODSUMOWANIE ANKIET REWITALIZACYJNYCH (PAŹDZIERNIK 2021):
Dodatkowe uwagi/spostrzeżenia/zapytania (zagadnienia, w których wsparcie ze strony UMWŁ byłoby dla Państwa pomocne).

Dofinansowania do opracowania systemu monitorowania i ewaluacji.

Zagadnienie dot. ułatwienia pozyskania danych statystycznych oraz logicznego ich analizowania, metod pozyskiwania ich.

Niewystarczające środki finansowe na opracowanie programu oraz trudności procesu konsultacji społecznych.

Zarządzanie wielofunduszowym Programem i jego monitoring. Projektowanie przedsięwzięć zintegrowanych w nowej 
perspektywie finansowej UE. Pozyskiwanie danych statystycznych dla obszaru rewitalizacji i ich standaryzacja.

Istotne dla prawidłowego realizowania zadań rewitalizacyjnych przez samorządy jest właściwe przygotowanie pracowników. 
Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, a także zmieniające się przepisy i wytyczne, istotne byłoby wsparcie szkoleniowo-
warsztatowe, dzięki czemu pracownicy urzędu, a także interesariusze programu mogliby poszerzyć swoje kwalifikacje 
w zakresie rewitalizacji.

Więcej prezentacji dla gmin przykładów dobrych praktyk rewitalizacyjnych z województwa łódzkiego.



MONITOROWANIE 

• Analiza wskaźników monitorowania programu rewitalizacji

• Analiza celów programu rewitalizacji

• Analiza postępu realizacji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych

• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/jak-monitorowac-rewitalizacje-podrecznik-
poswiecony-monitorowaniu-procesow-rozwoju-na-poziomie-wewnatrzmiejskim/

Jaki system monitorowania przyjąć?

MONITOROWANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/jak-monitorowac-rewitalizacje-podrecznik-poswiecony-monitorowaniu-procesow-rozwoju-na-poziomie-wewnatrzmiejskim/


MONITOROWANIE RAPORCIE NIK

• Raport NIK - Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty (14.09.2021) 

• https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/programy-rewitalizacji.html
• https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/081/

W ocenie NIK, we wszystkich skontrolowanych gminach monitoring i ewaluacja tworzyły tylko ogólnie 
zarysowany system, który w praktyce nie istniał. To nie tylko uniemożliwiało podejmowanie we 
właściwym czasie odpowiednich działań lub wprowadzanie zmian, ale zwiększało też ryzyko, że ocena 
całego procesu rewitalizacji i osiągnięcia założonych celów będzie niepełna i nieobiektywna.

Okres obowiązywania większości programów rewitalizacji kończy się w 2023 r. lub 2025 r., dlatego, 
zdaniem Izby, trzeba dołożyć wszelkich starań, które wyeliminują, lub co najmniej istotnie zredukują 
nieprawidłowości ujawnione w tym zakresie przez kontrolerów NIK.
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